Data	Horas Trabalhadas	Tipo Tarefa	Descrição da Tarefa Realizada
22/11/2020	3	Projetar	Começo do front end da página index
23/11/2020	2	Projetar	Finalizando o front end da página index
24/11/2020	1	Realizar os testes	Verificando o design da página com o resto do site
27/11/2020	2	Projetar	Uniformizando a página index com o resto do site
30/11/2020	1	Estudar aulas e laboratórios relacionados	Verificando a documentação do Flask
30/11/2020	2	Codificar Módulo	Implementando o módulo de backend do login
01/12/2020	1	Codificar Módulo	Implementando o módulo de backend do login
02/12/2020	2	Codificar Módulo	Implementando o módulo de backend do login
03/12/2020	1	Codificar Módulo	Proibindo o usuário de criar uma conta com o mesmo cpf que outra conta já existente
07/12/2020	1	Revisar Código do Módulo	Prolongando o Login por 10 dias desde seu início ou até apertar logout
07/12/2020	1	Revisar Projetos	Mudando a forma de identificar o admin
12/12/2020	3	Codificar Módulo	Linkando o banco de dados com os produtos na página index e admin
12/12/2020	1	Revisar Código do Módulo	Ajustando problema de integração de registro de admin
12/12/2020	2	Revisar Projetos	Mudando a forma em que os preços são dispostos no site
12/12/2020	1	Revisar Código do Módulo	Adicionando a possibilidade de incluir uma descrição do produto.

13/12/2020	3	Codificar Módulo	Linkando o back do
			carrinho com o front
			respectivo.
13/12/2020	1	Revisar Código do	Melhorando a forma
		Módulo	de respostas aos
			erros do sistema
13/12/2020	1	Revisar Código do	Resolvendo Bugs no
		Módulo	sistema