Data Horas Trabalhadas		Tipo Tarefa	Descrição Tarefa Realizada	
08/11	2	estudar aulas e laboratórios relacionados	Estudar as especificações do trabalho e o framework utilizado	
9/11	1	revisar especificações	Preparando o que seria implementado para o primeiro sprint	
20/11	3	codificar módulos	Codificar a parte do login referente ao primeiro sprint	
20/11	1	revisar código do módulo	Ajudar na codificação do código referente ao sprint dos colegas	
27/11	5	codificar módulos	Codificar a parte visual genérica da página do produto	
2/12	1	revisar código do módulo	Revisão do código implementado para o sprint em busca de bugs e melhorias	
6/12	2	codificar módulos	Adicionar/alterar trechos de código referentes a página do produto deixar de ser genérica e ser específica para cada produto com seus respectivos dados	
9/12	1	revisar código do módulo	Revisão do código implementado para o sprint em busca de bugs e melhorias	
11/12	2	revisar código do módulo	Corrigir erros de conexão com o banco de dados do projeto	
12/12	2	revisar código do módulo	Testar implementação do sistema em busca de bugs e melhorias para facilitar a experiência do usuário	

13/12	1	rodar o verificador estático e retirar warnings	Correção de erros de identação ocasionadas pelos comentários adicionados para documentação do projeto por outro integrante do grupo
13/12	2	Tradition be lacial	Procurando por erros e soluções finais no projeto